

PFV Abschnitt 2



Planfeststellungsbeschluss

Erörterungstermin

21.01.2019 – 31.01.2019

- **883 Einwände**
- **52 Stellungnahmen**
- **154 geladene Gäste**
- **Prüfung mehrerer Varianten** in den Bereichen Göttlkofen, Frauenhaselbach, Hirschhorn, Wurmannsquick, Edstall, Tann und Reut

Planänderungen

- Prüfung der Varianten bis September 2019
- Herbst 2019 Planungsgespräche mit Eigentümern
- 2019 – 2020 Deckblattänderungen
- Vorbehaltlich der Prüfung durch die Regierung von Niederbayern ist zu erwarten, dass ein **ergänzendes Anhörungsverfahren** durchgeführt wird

- Voraussichtlich Q1/2021 durch Regierung von Niederbayern
- Baubeginn Q3/2021
- Inbetriebnahme Q4/2023
- ab 2024 Rückbau der Bestandsleitung